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Antecedentes.  

La cochinilla harinosa viene siendo uno de los principales 

problemas  que  afecta  al  cultivo  de  la  vid  en  toda  la  costa  del 

Perú,  debido  a  que  es  una  plaga  cuarentenaria  para  muchos  de 

los destinos de exportación, ocasionando que la fruta sea 

rechazada por las plantas empacadoras, recibidores y 

autoridades  sanitarías,  generando  pérdidas  para  el  sector.  

 

En  la  campaña  2016  - 2017,  se  obtuvo  un  17.65%  de  rechazos 

por  cochinilla  harinosa,  de  todo  el  programa  de  contenedores 

hacía Corea, siendo las regiones de Ica y Piura las que 

presentarón  cifras  altas  de  rechazo.  

 

Aún  no  se  han  identificado  plenamente  a las  especies  se 

encuentran  en  las  zonas  principales  del  cultivo  debido  a  que  no 

se ha realizado ningún trabajo especial de identificación, 

tampoco se ha realizado una variación de fluctuación 

poblacional de esta plaga durante el ciclo del cultivo, por estas 

razones  surge  el  òProyecto de  identificación  y  control  de 

especies de Pseud ococcidae en las zonas productoras de Ica y 

Piuraó. 
 

 

Objetivos.  

Establecer un plan de control integral de cochinilla harinosa en 

el cultivo de uva de mesa de Ica y Piura.  

Objetivos específicos:  

 

- Identificar y determinar la ocurrencia poblacional de 

Pseudococcidae en plantaciones de vid.  

 
- Identificar y determinar la ocurrencia poblacional de los 

controladores  de  Pseudococcidae  en  plantaciones  de  vid.  

 

- Establecer  un  plan  de  control  de  biológico  de 

Pseudococcidae  en  el  cultivo  de  vid.  

 

- Establecer  un  plan  de  control  químico  de  Pseudococcidae 

en el cultivo de  vid.  

Ambito del proyecto.  

Se  planteó  realizar  el  proyecto  en  las  regiones  con  mayor  área 

de cultivo y que presentaran diferentes condiciones 

meteorológicas para la uva de mesa, siendo Ica y Piura las 

regiones  seleccionadas.  En  cada  región  se  designó  dos  zonas 

para realizar las evaluaciones, por lo que al final se tienen 

cuatro  puntos  geográficos  para  efectuar  la  investigación,  de 

esa  manera  se  contempla  diferentes  escenarios  de  la  plaga.  

 

El  proyecto  tiene  una  duración  de  12  meses,  en  los  primeros 

meses se llevará la evaluación e identificación de los 

Pseudococcidae  y sus  controladores,  en  los  meses  finales  se 

establecerá  el  mejor  control  para  la  cochinilla  harinosa.  

Facilitadores y colaboradores.  

Facilitadores de Campo Zona Sur  

- Agrícola Don  Ricardo  

Fund o Sant a Rosa , Sa n Jos é de Los Molino s- Ica  

- Complejo Agroindustrial Beta 

Fundo  Margarita,  Santiago  - Ica  

 

Facilitadores de Campo Zona Norte  

- Sociedad Agricola  Rapel  

Fundo El Papayo, Castilla - Piura  

- Complejo Agroindustrial  Beta  

Fundo El Milagro, La Encantada, Chulucanas - Piura  

 

Asesor y colaboradores  

- Asesor del  Proyecto:  

Ing. Guillermo Sanchez Velasquez  

- Tesista Región Sur: 

Cristian Silva  Elguera  

- Tesista Región Norte: 

Fernando  Pérez  Aliaga  

 

 



 

Cronograma de actividades.  

Las  actividades  están  ordenadas  de  acuerdo  a  los  protocolos 

establecidos en el proyecto, a continuación se menciona: 

Protocolo  Nro.  1:  Evaluación  e  identificación  de  las  especies 

de  Pseudococcidae.  

Protocolo Nro. 2: Evaluación e identificación de los 

controladores biológicos de Pseudococcidae.  

Protocolo  Nro.  3:  Comparativo  de  insecticidas  biológicos  para 

el control de  Pseudococcidae.  

 
 

Protocolo  Nro.  4:  Comparativo  de  insecticidas  químicos  para 

el control de  Pseudococcidae.  

 

 

Cuadro 1. Actividades del Protocolo Nro. 1 - Evaluación e identificación de las especies de Pseudococcidae.  
 

Actividad / Meses  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11  12  
Evaluación de presencia de especies de Pseudococcidae en vid.             

Colecta e identificación de especies de Pseudococcidae en vid.             

Informe de fluctuación poblacional de Pseudococcidae en vid.              

Informes mensuales de la situación del primer periodo del proyecto.                     

Cuadro  2.  Actividades  del  Protocolo  Nro.  2  - Evaluación  e  identificación de controladores biológicos  de Pseudococcidae.  

Actividad / Meses  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11  12  
Evaluación de controladores de Pseudococcidae en vid.             

Colecta e identificación de controladores de Pseudococcidae en vid.             

 Informe de fluctuación poblacional de los controladores de 

Pseudococcidae.  

 Informes mensuales de la situación del primer periodo del proyecto.  

             

                    

Cuadro  3.  Actividades  del  Protocolo  Nro.  3  - Comparativo  de  insecticidas  biológicos  para  el  control  de  Pseudococcidae.  
 

Actividad / Meses  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11  12  
Análisis de productos biológicos para el control de Pseudococcidae.              

Ensayo de insecticidas bológicos en las regiones de Ica y Piura.              

Informes mensuales de la situación del segundo periodo del proyecto.                 

Cuadro  4.  Actividades  del  Protocolo  Nro.  3  - Comparativo  de  insecticidas  químicos  para  el  control  de  Pseudococcidae.  
 

Actividad / Meses  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11  12  
Análisis de productos químicos para el control de Pseudococcidae.              

Ensayo de insecticidas químicos en las regiones de Ica y Piura.              

Informes mensuales de la situación del segundo periodo del proyecto.                 

Cierrre del proyecto e informe final.              

Los productos del Protocolo Nro. 1 son:  

-Cartilla s de evaluació n de Pseudococcida e (64 unid).  

-Muestra s colectadas , p reparada s e identificada s (100 0 unid).  

-Inform e de fluctuació n poblaciona l  de Pseudococcidae.  

-Inform e mensuale s de avence s (8 informe s).  

Los productos del Protocolo Nro. 2 son:  

-Cartilla s de evaluació n de cont rolado res bilógico s (64 unid).  

-Cont rolado res colectado s e identificada s (20 0 unid).  

-Inform e de fluctuació n poblaciona l  de cont ro.  

-Inform e mensuale s de avence s (8 informe s).  



 

Los productos del Protocolo Nro. 3 son:  

-Inform e de análisi s de insecticida s biológicos.  

-Inform e de resultado s de l  ensay o de insecticida s biológicos.  

-Inform e mensuale s de avence s (4 informe s).  

Los productos del Protocolo Nro. 4 son:  

-Inform e de análisi s de insecticida s químicos.  

-Inform e de resultado s de l  ensay o de insecticida s químicos.  

-Inform e mensuale s de avence s (4 informe s).  

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBENOS A: 
 
E-mail: Comunicaciones@provid.org.pe 
Teléfono: 51-1 596-5370 
Dirección: Calle 21 Nro 713 of. 205 �² San Isidro 
 

 


